

ALLEGATO

CALENDARIO ASCIUTTA CANALI 2020

	02-ott	03-ott	04-ott	05-ott	06-ott	07-ott	08-ott	09-ott	10-ott	11-ott	12-ott	13-ott	14-ott	15-ott	16-ott	17-ott	18-ott	19-ott	20-ott	21-ott	22-ott	23-ott	NOTE
	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	
ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE TRATTO LANZO-BALANGERO DALLE ORE 18:00 DEL 2/10 ALLE ORE 8:00 DEL 9/10/ PROSEGUO ASCIUTTA C.LE LANZO-NOLE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NODO DI S.ANNA DI BALANGERO E IL NODO DI SAN VITO DI NOLE FINO ALLE ORE 8.00 DEL 13/10/2020	Red								Yellow			Blue											1
ASCIUTTA CANALI: CIRIE'-COLOMBARI-SAN MAURIZIO-MALANGHERO-CASELLE-BORGARO-STRADA LEINI-RIO GIAPER-GORETTA DALLE ORE 18:00 DEL 2/10 ALLE ORE 8:00 DEL 16/10 PROSEGUO ASCIUTTA C.LE DI NOLE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA PRESA AL 3° DI VILLANOVA E LA CONFLUENZA NEL CANALE DI CIRIE' FINO ALLE ORE 8:00 DEL 23/10	Red															Yellow							2

NOTE

¹ Con la chiusura delle prese alle ore 18:00 del 2/10/2020, considerando i naturali tempi di scolo delle acque, i canali potranno essere accessibili per l'esecuzione dei lavori a partire dalle ore 7:00 del 3/10/2020.

Il 9/10/2019 alle ore 8:00 verranno riaperte le paratoie di presa del canale Lanzo-Nole a Lanzo. Al nodo di loc. S.Anna di Balangero le portate d'acqua immesse saranno scaricate in Stura per il proseguo dell'asciutta a valle. Il 13/10 verranno riaperti i flussi al nodo di S.Anna, le portate immesse verranno scaricate al nodo di S.Vito per il proseguo dell'asciutta a valle. In tale maniera verra riavviata già il 9/10 la produzione idroelettrica sulle prime 3 centrali, mentre a partire dal 13/10 verrà riavvata la produzione della centrali a avalle e ripristinata la possibilità di prelievo dal canale Lanzo-Nole da parte di Munksjo.

² Il proseguo dell'asciutta del canale del canale di Ciriè fino al 16/10 è finalizzata all'esecuzione dei lavori di rifacimento spondale sul canale di Ciriè presso la loc. Vesco . Il proseguo dell'asciutta del canale di Nole fino al 23/10 è finalizzata all'esecuzione dei lavori di consolidamento spondale lungo la Via Devesi di Nole

³ Prima del prosciugamento del canale Lanzo-Nole verranno eseguiti i lavori di riattivazione della presa del canale di Grosso per il mantenimento dei prelievi acque per usi diversi da parte della Munksjo Italia S.p.A